



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๑๔๖๖

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จัดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้เสนอรายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) และรายงานความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (แบบ ผ. ๐๒) หนึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ของ อบต.ป่าตึง

(๑) ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน ๒๗๙ โครงการ

(๒) สามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗๙ โครงการ

(๓) สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๒ ของโครงการทั้งหมด และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๕ ของโครงการทั้งหมด

### ๒.๒ ข้อเสนอแนะ

(๑) เร่งรัดการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๙ โครงการ ที่กันเงินเบิกจ่ายและกัน เงินผูกพันสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จภายในมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) กำชับ อบต.ป่าตึง ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้

(๓) ให้ทบทวนโครงการก่อสร้าง แบบแปลนก่อสร้าง และสถานที่ดำเนินโครงการให้ชัดเจน

### ๓. ระเบียบ / หนังสือสั่งการ

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ , ข้อ ๒๙ (๓)

๓.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)



(นายธรรมบุญ กันทะวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



(ลงชื่อ)



(นางญวีกา หมื่นแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง รักษาราชการแทน


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อนุมัติ / ให้ดำเนินการ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

\*\*\*\*\*

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสัจด์ คำซอน	ประธานกรรมการ		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒	นายสุนทร คินมาเมือง	กรรมการ		เลขานุการสภา อบต.ป่าตึง
<del>๓</del>	นายนาวิน เพอเม็ยะ	กรรมการ		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕
๔	นายสิงห์คำ ยานะใจ	กรรมการ		ประธานประชาคม หมู่ที่ ๘
๕	นายสว่าง ก้อนแก้ว	กรรมการ		ประธานประชาคม หมู่ที่ ๑๑
๖	นายทัตพงศ์ เครือใจ	กรรมการ		หัวหน้า กศน. ตำบลป่าตึง
๗	นายประสิทธิ์ วงศ์ผา	กรรมการ		หัวหน้าโครงการพัฒนา
๘	นายสุวิทย์ ทองคำ	กรรมการ		ผู้อำนวยการกองช่าง
๙	นายไพโรจน์ หัวหาญ	กรรมการ		ประธานผู้สูงอายุ
๑๐	นายสมจิตร คินมาเมือง	เลขานุการ		ผู้แทนภาคประชาคม
๑๑	น.ส.นภัทธีญา วัชรอภิเตชากุล	กรรมการ/เลขานุการ		หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
๑๒	นางสาวกนกพร โภชนพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ		หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย เวียงพิงกา	ประธานผู้สูงอายุ		
๒	นายชัชวาล อดุล	นาย. เวียงพิงกา		
๓	นายจิรวิทย์ วัฒนชัย	รองนายก อบต.		
๔	นางสาวกรรณ อดุล	อบต. ป. ๗		
๕	นายสุวิทย์ อดุล	ประธานประชาคม อบต.ป่าตึง		
๖	นายสุวิทย์ อดุล	อบต. ป. ๗		
๗	นายสมชาย เวียงพิงกา	อบต. ป. ๗		
๘	นายสมชาย เวียงพิงกา	อบต. ป. ๗		

บันทึกรายงานการประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม ๑๒ ท่าน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสังัด คำซอน	ประธานกรรมการ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒	นายสุนทร คีนมาเมือง	กรรมการ	เลขานุการสมาชิกสภา อบต.ป่าตึง
๓	นายนาวิน เพอเมี้ยะ	กรรมการ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕
๔	นายสิงห์คำ ยานะใจ	กรรมการ	ประธานประชาคม หมู่ที่ ๗
๕	นายสว่าง ก้อนแก้ว	กรรมการ	ประธานประชาคม หมู่ที่ ๑๑
๖	นายทัตพงศ์ เครือใจ	กรรมการ	หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าตึง
๗	นายประสิทธิ์ วงศ์ผา	กรรมการ	หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ
๘	นายสุวิทย์ ทองคำ	กรรมการ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙	นายไพโรจน์ ห้าวหาญ	กรรมการ	ประธานผู้สูงอายุ
๑๐	นายสมจิตร คีนมาเมือง	กรรมการ	ผู้แทนภาคประชาคม
๑๑	นางนภัทริญา วัชรอภิเดชากุล	กรรมการและเลขานุการ	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๒	น.ส.กนกพร โภชนพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้เข้าร่วมการประชุม ๘ ท่าน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายบุญช่วย เรืองปัญญา	ประธานผู้สูงอายุตำบลป่าตึง	
๒	นายชนาธิ ณะสาร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลป่าตึง	
๓	นายจำรัส ปิงยอง	วิศวกรโยธา	
๔	นายถาวร แก้วหลวง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	
๕	นายอมรชัย ยอดธรรมสร	นิติกร	
๖	นายสุทัศน์ ศรีคำ	ประธานประชาคมตำบลป่าตึง	
๗	นายชินกร จันแดง	นักวิชาการศึกษา	
๘	นายทนต์ สวัสดิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร	

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสังัด คำซอน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง กล่าวเปิดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑

นายสังต์ คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

## เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  
อบต.ป่าตึง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้มีคำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ ๒๔๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ป่าตึง , คำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ ๑๖๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ , คำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ ๑๖๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ ๑๓๒๘/๒๕๖๗ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จำนวน ๑ ราย มีคำสั่งโอน (ย้าย) ไปสังกัดหน่วยงานอื่น และมีพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ราย มีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้มีคำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ ๑๔๑๔/๒๕๖๘ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ป่าตึง ประกอบด้วย

- ๑) นายสังต์ คำซอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เป็น ประธานกรรมการ
- ๒) นายสุนทร คินมาเมือง เลขานุการสภา อบต.ป่าตึง เป็น กรรมการ
- ๓) นายนาวัน เพอเมี้ยะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ เป็น กรรมการ
- ๔) นายสิงห์คำ ยานะใจ ประธานประชาคม หมู่ที่ ๘ เป็น กรรมการ
- ๕) นายสว่าง ก้อนแก้ว ประชาคม หมู่ที่ ๑๑ เป็น กรรมการ
- ๖) นายทัตพงศ์ เครือใจ หัวหน้า ศกร. ตำบลป่าตึง เป็น กรรมการ
- ๗) นายประสิทธิ์ วงศ์ผา หัวหน้าโครงการพัฒนาฯ เป็น กรรมการ
- ๘) นายสุวิทย์ ทองคำ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
- ๙) นายไพโรจน์ หัวหาญ ประธานผู้สูงอายุ เป็น กรรมการ
- ๑๐) นายสมจิตร คินมาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เป็น เลขานุการ
- ๑๑) นางนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
เป็น กรรมการ/เลขานุการ

- ๑๒) นางสาวกนกพร โภชนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

นายสังต์ คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

๑.๒ หลักการและเหตุผลในการเรียกประชุมคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม- เดือนมีนาคม) และครั้งที่ ๒ (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน) ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ครั้งที่ ๑ (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) และในครั้ง นี้ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อติดตามติดตามและประเมินผลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นายสัจด์ คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

เมื่อทุกท่านได้อ่านสำเนารายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเห็นต่างจากที่เลขานุการได้อ่านรายงาน  
ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ประชุม

- ได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายสัจด์ คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

- ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ช่วยเลขานุการ) ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

/ จึงขอเชิญ...

น.ส.กนกพร โภชนพันธ์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

จึงขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลผลการติดตาม  
และประเมินผลแผนให้คณะกรรมการติดตามได้รับทราบ

- ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาของ อบต.ป่าตึง ดิฉันได้รวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวทาง วิธีการที่ได้  
กำหนดเอาไว้ ซึ่งข้อมูลรายละเอียดได้ส่งให้กับคณะกรรมการพิจารณาเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงขอแจ้งรายละเอียดรายงานการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน  
๒๕๖๘ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๖๑

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ในส่วนที่ ๓ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ร่วมกัน  
พิจารณาให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อบต.ป่าตึง  
ตามแบบประเมิน ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ  
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐  
คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วย

๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๔) แผนงานและยุทธศาสตร์ ๑๐ คะแนน

๕) โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

น.ส.กนกพร โภชนพันธ์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๔ การประเมิน / ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๕ รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)

รายงานด้านงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ภาคผนวก

ก สำเนาการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ข รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๗ (รายโครงการ)

ค รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นายธรรมนุญ กันทะวงศ์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถสรุปได้ ดังนี้

๑. อบต.ป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. อบต.ป่าตึง สามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม ถึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (แบบ ผ. ๐๒) หัวปี ๒๕๖๘ ดังนี้

- โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาฯ จำนวน ๒๗๙ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑๖ โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๙ โครงการ
- โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ

โครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๒ จากทั้งหมด ๒๗๙ โครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานติดขัดเนื่องจากสถานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ และบางโครงการต้องดำเนินการขออนุมัติจากหน่วยงานอื่นก่อน ดำเนินการโครงการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า และบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

๒. จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ และจำนวนประชากรในตำบลป่าตึง

๓. โครงการ/แผนงาน มีจำนวนมากเกินไป เกินกว่างบประมาณที่ได้รับและตั้งไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจัดทำโครงการ / แผนงาน เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

๔. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้าทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการนั้นได้

- ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา และเมื่อมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามหรือให้ดำเนินการแก้ไขได้ค่ะ

นายสัจด์ คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

- ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุม

ได้ใช้เวลาพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

(๑) เร่งรัดการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๙ โครงการ ที่กันเงินเบิกจ่ายและกันเงินผูกพันสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จภายในมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) กำชับ อบต.ป่าตึง ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) ให้ทบทวนโครงการก่อสร้าง แบบแปลนก่อสร้าง และสถานที่ดำเนินโครงการให้ถูกต้องและชัดเจน

นายสัจด์ คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

- มีท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงเพิ่มอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสัจด์ คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

- ถ้าไม่มี ลำดับต่อไปผมขอมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขาคำเนินการเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการประชุมนี้ลงในร่างรายงานติดตามฯ และขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

มติที่ประชุม

- มีมติทุกเสียงเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อเสนอรายงานและความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ ต่อไป

นายสัจด์ คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว ลำดับต่อไปก็จะเสนอรายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

ส่วนการประชุมในครั้งต่อไป ทางฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจะได้จัดเตรียมข้อมูลและส่งหนังสือเชิญทุกท่านประชุมต่อไป

นายสังัด คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

๓.๒ กำหนดการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑

- ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณากำหนดหัวการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่ประชุม

- มีมติกำหนดหัวการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ครั้งที่

ครั้งที่ ๑ ช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๒ ช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นายสังัด คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

๔.๒ ขอฝากเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าตึง นำเรียนผู้บริหาร พิจารณากำหนดมาตรการและกำกับดูแลเรื่องรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย

นางนภัทธิญา วัชรอภิเตชากุล  
เลขานุการฯ

รับทราบข้อเสนอ จะนำเรียนผู้บริหารพิจารณา และจะดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ กำหนดแนวทางต่อไป

นายสังัด คำซอน  
ประธานคณะกรรมการฯ

ในที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสังัด คำซอน)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘  
วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



# คู่มือ



ที่ ชร ๗๓๕๐๑ / ๒๐๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ถนนแม่อาว - เชียงราย ชร ๕๗๑๑๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวต่อท่าน เพื่อแจ้งต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์. ๐ ๕๓๑๘ ๐๐๒๒ ต่อ ๑๐๐

โทรสาร. ๐ ๕๓๑๘ ๐๐๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@patueng.go.th

เว็บไซต์ [www.patueng.go.th](http://www.patueng.go.th)

..... ปลัด อบต.  
..... รอง ปลัด อบต.  
..... ผอ.กอง  
..... หัวหน้าฝ่าย  
..... หัวหน้างาน  
..... พิมพ์ / ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขร ๗๓๕๐๑/ว ๒๐๘๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ถนนแม่ฮ้อย - เชียงราย ขร ๕๗๑๑๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

เรียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังกล่าวมายังท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายณัฐกรณ์ ใจรังสี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
โทรศัพท์. ๐ ๕๓๑๘ ๐๐๒๒ ต่อ ๑๐๐  
โทรสาร. ๐ ๕๓๑๘ ๐๐๒๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@patueng.go.th  
เว็บไซต์ [www.patueng.go.th](http://www.patueng.go.th)

..... ปลัด อบต.  
..... รอง ปลัด อบต.  
..... ผอ.กอง.....  
..... หัวหน้าฝ่าย.....  
..... หัวหน้างาน.....  
..... พิมพ์ / ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขร ๗๓๕๐๑ / ๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ถนนแม่ฮ้อย - เชียงราย ขร ๕๗๑๑๐

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

เรียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวมายังท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายณัฐกรณ์ ใจรังสี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์. ๐ ๕๓๑๘ ๐๐๒๒ ต่อ ๑๐๐

โทรสาร. ๐ ๕๓๑๘ ๐๐๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@patueng.go.th

เว็บไซต์ [www.patueng.go.th](http://www.patueng.go.th)

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**